
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
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	Text8: Наручилац је дана 18.07.2017. године потписао уговор  о извођењу радова за јавну набавку НАБАВКА РАДОВА – РАДОВИ НА ДОГРАДЊИ ЈАВНОГ ОБЈЕКТА ПУ „БАМБИ“ ОПОВО, бр. 404-43/2017. На основу Извештаја Надзорног органа од  08.12.2017.године, а у складу са чланом 115.  Закона о јавним набавкама, Наручилац је донео Одлуку о измени уговора о јавној набавци. Измена уговора се састоји у промени уговорене вредности радова, настале услед потребе за извођењем вишкова и мањкова радова у односу на пројектоване количине. Постоје позиције на којима пројектована количина радова прелази вредност радова изведених на терену, такозвани мањак, али и количине радова које нису обухваћене пројектом, такозвани вишак радова.


