Hasns Hapyumoua: OnwTtunHa Onoso
Appeca Hapyduoua: bopuca Kngpuya 10, 26204 Onoso

MNHTepHEeT CTpaHULa Hapy4noLa: www.opovo.org.rs
BpcTa Hapyuumoua: pagcka u oNWTUHCKA ynpaBa

Bpcta npeamerta: PasoBM

3a pgobpa u ycnyre: onuc npegmeta HabaBKe, Ha3WB M 03HaKa U3 OMNLUTEr peyHUKa HabaBke,

3a pagose: npupoaa 1 06Mm pagoBa M OCHOBHA obenexkja pagoBa, MECTO M3BPLUEHA PAL0Ba,

O3HaKa U3 Knacudmkaumje 4eNaTHOCTU, OAHOCHO HA3MB M O3HaKa U3 ONLWTer peyHunKa Habaske:
PEKOHCTPYKLWJA BOAOBOAHE MPEXE Y YIMLUU MAKCUMA TOPKOI Y OINOBY - MapTtunja 2

Hasns 1 03HaKa M3 onwTer peyHrKa Habaske: Pagosu Ha 3emeHun LueBoBoaa - 45231113

MNpBO6UTHA BpeAHOCT yroBopa: 6.998.938,26 anHapa 6e3 naB-a

N3mer-eHa BpeaHOCT yroBopa: 7.348.637,95 gnHapa 6e3 naB-a

Ob6jeKTUBHM Pa3No3n 3a USMEHY YroBopa, Y3 U3BOA M3 KOHKYPCHE AOKYMEHTaUmje nam
ogrosapajyher nponuca y Kojuma ce Hanasm OCHOB 3a U3MEHY:

Hapyuunnay, je gaHa 06.08.2018. rogmHe noTnucao yroeop o u3Bohery pagoBa 3a jaBHy HabaBKy
PEKOHCTPYKLIMJA BOOOBOAHE MPEXKE Y YIULIU MAKCMMA FTOPKOT Y OMNOBY — MapTuja 2, 6p.
404-41/2018. Ha ocHoBy O6pa3noxera HagzopHor opraHa og 18.03.2019. n O6pasnoskerba M3Bohaua
pagosa oa 18.03.2019. a y cknaay ca YnaHom 115. 3akoHa o jaBHMM HabaBkama, Hapy4ymnal, je AoHeo
OanyKy 0 U3MEHU YroBOpa O jaBHOj HabaBsLM.

M3meHa yroBopa ce cacToju y MPOMEHM YrOBOPEHE BPeaHOCTM PaJoBa, HacTane ycnes notpebe 3a
n3soherem BULIKOBA M MarbKOBMMaA PajoBa U pasoBa Koju ce Hehe M3BOAMTU Yy O4HOCY HA NPOjeKTOBaHe
KOJIMYMHE.

Octane nndopmaumuje:
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	Text8: Наручилац је дана 06.08.2018. године потписао уговор  о извођењу радова за јавну набавку РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ МАКСИМА ГОРКОГ У ОПОВУ – Партија 2, бр. 404-41/2018. На основу Образложења Надзорног органа од  18.03.2019. и Образложења Извођача радова од 18.03.2019. а у складу са чланом 115.  Закона о јавним набавкама, Наручилац је донео Одлуку о измени уговора о јавној набавци. 
Измена уговора се састоји у промени уговорене вредности радова, настале услед потребе за извођењем вишкова  и мањковима радова и радова који се неће изводити  у односу на пројектоване количине. 




