Hasns Hapyumoua: OnwTtunHa Onoso
Appeca Hapyduoua: bopuca Kngpuya 10, 26204 Onoso

MNHTepHEeT CTpaHULa Hapy4noLa: www.opovo.org.rs
BpcTa Hapyuumoua: pagcka u oNWTUHCKA ynpaBa

Bpcrta npeamera: Paposu

3a pobpa u ycnyre: onuc npeameTta HabaBKe, Ha3MB M O3HaKa U3 ONWTEr peyHMKa Habaeke,
3a pagose: npupoaa 1 obum paaoBa M OCHOBHA obesiexkja pagoBa, MecTo U3BpLUEHA PaaoBa,
03HaKa M3 KnacudurKalmje 4enaTHOCTU, OAHOCHO Ha3MB M O3HAKa U3 ONLUTer peyHunka Habaske:

PEKOHCTPYKLMIA BOAOBOAHE MPEXE Y Y/IMLN BOPUCA KWOPUYA Y ONMOBY

Hasns 1 03HaKa M3 onwTer peyHrKa Habaske: Pagosu Ha 3emeHun LuesoBoaa - 45231113

MpBoBbUTHa BPEAHOCT YroBopa: 14.381.057,10 anHapa 6e3 nag-a

N3mer-eHa BpeaHOCT yroBopa: 13.339.905,00 auHapa 6e3 nag-a

Ob6jeKTUBHM Pa3No3n 3a USMEHY YroBopa, Y3 U3BOA M3 KOHKYPCHE AOKYMEHTaUmje nam
ogrosapajyher nponuca y Kojuma ce Hanasm OCHOB 3a U3MEHY:

Hapyuunauy je aaHa 16.08.2017. rogMHe NoTnMcao yroBop o nssohery pasoBa 3a jaBHY HabaBKy
PEKOHCTPYKLMIA BOOOBOAHE MPEXE Y YIULUW BOPUCA KUWAPWUYA Y ONOBY, 6p. 404-47/2017.
Ha ocHoBy Obpa3norkerba HagsopHor opraHa og, 02.03.2018.roanHe, a y cknagy ca ynaHom 115.
3aKkoHa o jaBHMM HabaBKama, Hapyuunau je goHeo O4/yKy O MU3MEHM YroBOpa O jaBHOj HabaBuUM.
MN3meHa yroBopa ce cacToju y NPOMEHWN YyroBOpeHe BpeaHOCTU pafoBa, HacTane ycnes notpebe 3a
nssoherem BULLIKOBA M MatbKOBA PaZloBa M paZioBa Koju ce He U3BOAE Y OAHOCY Ha NPOjeKToBaHe
KOJINYMHE.

Octane nndopmaumuje:
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Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на земeни цевовода - 45231113
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	Text8: Наручилац је дана 16.08.2017. године потписао уговор  о извођењу радова за јавну набавку РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ БОРИСА КИДРИЧА У ОПОВУ, бр. 404-47/2017. На основу Образложења Надзорног органа од  02.03.2018.године, а у складу са чланом 115.  Закона о јавним набавкама, Наручилац је донео Одлуку о измени уговора о јавној набавци. 
Измена уговора се састоји у промени уговорене вредности радова, настале услед потребе за извођењем вишкова и мањкова радова  и радова који се не изводе у односу на пројектоване количине. 




