
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:


	Text1: Општина Опово
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	Text5: РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ МАКСИМА ГОРКОГ   У ОПОВУ - Партија 2

Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на земeни цевовода - 45231113
	Text6: 6.998.938,26 динара без пдв-а
	Text7: 7.348.637,95 динара без пдв-а
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Text12: 
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	Text8: Наручилац је дана 06.08.2018. године потписао уговор  о извођењу радова за јавну набавку РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ МАКСИМА ГОРКОГ У ОПОВУ – Партија 2, бр. 404-41/2018. На основу Образложења Надзорног органа од  18.03.2019. и Образложења Извођача радова од 18.03.2019. а у складу са чланом 115.  Закона о јавним набавкама, Наручилац је донео Одлуку о измени уговора о јавној набавци. 
Измена уговора се састоји у промени уговорене вредности радова, настале услед потребе за извођењем вишкова  и мањковима радова и радова који се неће изводити  у односу на пројектоване количине. 




