
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:


	Text1: Општина Опово
	Text2: Бориса Кидрича 10, 26204 Опово 
	Text3: www.opovo.org.rs
	Text5: РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ БОРИСА КИДРИЧА У ОПОВУ 

Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на земeни цевовода - 45231113
	Text6:  14.381.057,10 динара без пдв-а
	Text7: 13.339.905,00 динара без пдв-а
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Text12: 
	Dropdown2: [Радови]
	Text8: Наручилац је дана 16.08.2017. године потписао уговор  о извођењу радова за јавну набавку РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ БОРИСА КИДРИЧА У ОПОВУ, бр. 404-47/2017. На основу Образложења Надзорног органа од  02.03.2018.године, а у складу са чланом 115.  Закона о јавним набавкама, Наручилац је донео Одлуку о измени уговора о јавној набавци. 
Измена уговора се састоји у промени уговорене вредности радова, настале услед потребе за извођењем вишкова и мањкова радова  и радова који се не изводе у односу на пројектоване количине. 




